
Erweiterung 50m Anlage mit Laufscheiben 7 und 8 
Kosten : Fr. 4'921.55 und ca. 120 Stunden Frondienst 

16. Juli 1985   Offerte durch Firma Leu + Helfenstein, St. Erhard 

 



27. Februar 1986  OK durch den Waffenplatz 

 

  



14. April 1986  Beginn mit der Planung 

Mai/Juni 1986  schriftliche Abstimmung der Mitglieder 

 

  



25. Juli 1986   Beginn mit den Arbeiten 

9. September 1986  Abnahme durch Eidg. Schiessoffizier Kreis 13 / D. Noser 

November 1986 Freigabe der Schiessanlage durch  

die Militärverwaltung des Kanton Aargaus 

 

 


