
Projekt Schützenstube 
 

Kosten :  Fr. 31'918.05 

 Es wurden rund 690 Stunden Frondienst geleistet 

 

Dezember 1992  Planstudien 

Januar 1993 Varianten ausarbeiten 

April 1994 Pläne erstellen 

30. Mai 1995 Projekt wird dem Waffenplatz vorgestellt 

  



28. August 1995 1. Ausserordentliche Generalversammlung  
Beschluss wird vertagt 

 



 

 



 

 



 



 

 

  



22. Januar 1996  2. Ausserordentliche Generalversammlung 

    Bauprojekt wird angenommen 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

2. März 1996 Beginn mit den Arbeiten 

7. Mai 1996 Einbau der Küche 

30. Juli 1996  Fertig und über Fr. 30'000.-- ärmer 

 


